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SOMMAIRE 
Ce mémoire analyse la performance des projets financés par la Banque Mondiale dans Il 
pays de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient. En utilisant des données sur 
692 projets réalisés entre 1948 et 2011, notre étude vise à identifier les facteurs clés de la 
réussite de ces projets. D'abord, l'examen statistique des données permet de constater une 
grande homogénéité de la réussite des projets à travers les pays. Par ailleurs, l'analyse 
sectorielle des données suggèrent une grande disparité quant à la performance de ces 
projets, et ce, à travers les pays. Enfin, l'examen économétrique des données permet de 
conclure que le volume du financement (le montant alloué à chaque projet) est un facteur 
qui exerce lin effet positif et statistiquement significatif sur la réussite des projets. Ce même 
effet est produit par l'environnement macroéconomique dans lequel les projets sont 
réalisés. 
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La région du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) 1 continue d'enregistrer une 
croissance de la productivité de travail la plus faible relativement aux autres régions du 
monde. Durant la période 2010-2017, et selon la base de données Entreprise Surveys de la 
Banque Mondiale, le taux de croissance annuel moyen de la productivité est négatif, et 
s'élève à - 9%. Cette performance économique est très inquiétante, d'autant plus que la 
productivité est le déterminant principal de la croissance du niveau de vie à long terme 
(Arjomanda et al 2016). La perte de productivité qui caractérise la région MENA peut 
s'expliquer par plusieurs facteurs, tels que le niveau d'endettement relativement élevé de 
ces économies (Nazir et al, 2013), la baisse du prix de pétrole (Yanar, 2014), l'instabilité 
politique (Matta et al, 2016), et le développement financier (Hamadi et al, 2015). 
Par rapport à ce dernier facteur, le manque de financement est souvent considéré comme 
un déterminant principal de la faible croissance économique des pays de la région MENA. 
Selon la base de données Entreprise Surveys de la Banque Mondiale, cette région se 
caractérise par un accès au financement très restreint. En effet, durant la période 2010-
2017, le pourcentage des entreprises ayant signalé l'accès au financement comme étant une 
contrainte maj eure à leur développement est de 35,1 %, par rapport à une moyenne 
mondiale de 26,4%. Paradoxalement, au niveau agrégé, le taux d'investissement 
(investissement national en ratio du produit intérieur brut) de la région MENA en 2016 est 
nettement supérieur à la moyenne mondiale. Selon les données de la Banque Mondiale2, ce 
taux est de 30 % pour la région MENA versus 23,84 % pour l'ensemble des pays du monde. 
Dans ces circonstances, il est donc d'une importance capitale de mettre en lumière les 
facteurs de succès/échec des investissements dans la région MENA. Les résultats d'un tel 
examen permettent de renforcer la qualité des investissements de cette région, et, par le fait 
1 Middle East and North Africa 
2 https://data.worldbank.org/indicatorlNE.GDI.TOTL.ZS 
même, surmonter les difficultés économiques de cette région qUI sont mentionnées 
précédemment. 
1.2- Problématique générale 
Sur le plan théorique, l'investissement est une variable pro-cyclique (Burnside & Dollar 
1997). En d'autres termes, le volume des investissements est positivement corrélé avec la 
croissance. Ce constat est vrai tant sur le plan national que de l'entreprise (des projets). Par 
ailleurs, deux pays (entreprises, projets) peuvent allouer le même budget aux dépenses 
d'investissement, maiS les retombés de ces investissements peuvent différer 
significativement d'un pays (entreprise, projet) à l'autre. Ainsi, il est clair qu'il s'avère 
d'une importance capitale de procéder à l'évaluation de la qualité des investissements 
effectués plutôt que de s'attarder sur la relation quantitative entre l'investissement d'une 
part et les retombés qui en découlent d'autre part. D'ailleurs, sur le plan économique, le 
débat actuel dans plusieurs pays concernant la gestion des investissements publics souligne 
l'importance de mettre l'accent sur la rationalisation de ces investissements. En effet, on 
ressent de plus en plus l'urgence de s'intéresser à la qualité de ces investissements plutôt 
qu'au volume de ces derniers. 
1.3- Problématique spécifique 
La relation positive entre le volume des investissements et la croissance d'un projet (d'une 
entreprise, d'une économie) est souvent documentée en se basant sur des modèles 
statistiques linéaires (Dollar & Svensson 2000, Dollar & Levin 2005). Par conséquent, cette 
relation est une simple corrélation et ne peut en aucun cas mesurer une relation de causalité. 
Intuitivement, il n 'y a aucun fondement théorique qui permet de défendre l'idée que lorsque 
le volume des investissements augmente de 1 %, la croissance d'un projet sera de 2 % tout 
au long de sa durée de vie. Aussi, il est difficile, voire même impossible, de justifier que 
lorsque les investissements dans un projet augmentent de 1 %, les retombés d'un tel 
investissement seront de 1 %, et ce, indépendamment du fait que le projet touche le 
domaine de la télécommunication versus l'agroalimentaire. 
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Il est donc évident que la modélisation de la relation entre le volume des investissements 
dans un projet et sa croissance ne peut se faire à travers des modèles linéaires. De plus, 
cette modélisation doit tenir compte de l'hétérogénéité dans les projets d'investissements. 
Une telle hétérogénéité est engendrée par la diversité des secteurs d'activité, la durée 
variable des projets, la qualité des institutions et la lourdeur de l'appareil gouvernemental 
(surtout pour les projets publics). 
C'est dans cet esprit que nous réalisons ce travail de recherche dont le but consiste à 
évaluer empiriquement les déterminants de la qualité des projets publics financés par 
la Banque Mondiale dans plusieurs pays de la région MENA. 
Il s'avère d'une importance capitale de mentionner que les études existantes (Denizer, 
Kaufmann et Kraay 2011 , Limodio 2011 et Mubila, Lufumpa et Kayizzi-Mugerwa 2000) 
ne se sont pas intéressées aux projets réalisés exclusivement dans les pays de la région 
MENA. Ainsi, au meilleur de nos connaissances, notre étude apporte une contribution 
empirique significative en se concentrant sur les projets financés par la Banque Mondiale 
uniquement dans cette région. 
Notre intérêt pour la région MENA s'explique, entre autres, par le fait que plusieurs pays 
de cette région étaient historiquement caractérisés par une grande instabilité politique qui 
était un enfreint à l'investissement. Tout récemment, depuis le printemps arabe, qui a 
débuté fm 2010, certains pays de cette région ont dû faire face à une grande perturbation 
sociale causée par un taux de chômage élevé et une énorme inégalité économique. Pour 
plusieurs de ces pays, ces conditions ont entraîné une érosion de la confiance des 
investisseurs et nuit aux perspectives économiques de ces pays. 
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1.4- La localisation de l'étude 
Afin d'examiner les facteurs de succès des proj ets d'investissements, plusieurs 
perspectives peuvent être utilisées. D'abord, l'examen de ces facteurs de succès à travers 
les études de cas. Cette perspective offre l'avantage d'examiner les projets étudiés en 
profondeur. De plus, elle permet de réaliser des comparaisons plausibles dont le but 
consiste à mettre en place des recommandations qui seront ensuite mises en pratique. Par 
ailleurs, la limite des études de cas, souvent soulignée, est que les résultats qui en découlent 
ne peuvent pas être généralisés puisqu'un cas n'est pas nécessairement représentatif de la 
population cible. 
Dans le cadre de notre mémoire, nous avons une grande opportunité de travailler avec un 
large échantillon portant sur 692 projets financés par la Banque Mondiale dans plusieurs 
pays de la région MENA, et ce, durant la période 1948 - 2011. Cette quantité 
d'informations considérable nous permet d'estimer de manière précise les facteurs clés de 
la réussite de ces projets. Plus précisément, nous nous intéressons aux déterminants 
intrinsèques (propres) aux projets et également aux déterminants institutionnels qui sont 
caractéristiques du pays en question. 
Cette évaluation empirique sera effectuée à travers un modèle statistique non-linéaire. 
Techniquement, nous baserons notre évaluation sur un modèle probit ordonné qui sera 
évalué par la méthode du maximum de vraisemblance. La variable dépendante du modèle 
mesure l'appréciation ex post que la Banque Mondiale accorde à la performance d'un 
projet. Les variables explicatives sont relatives aux caractéristiques propres du projet (le 
secteur d'activité, la durée, et le volume des investissements), et aux caractéristiques 
propres au pays, notamment les facteurs institutionnels et économiques (le niveau de 
corruption, le taux de croissance du PIB réel par habitant). 
D'un point de vue schématique, la localisation de notre sujet se présente comme suit (voir 
la figure 1 de la page suivante) : 
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Figure 1 : Localisation de l'étude 
1 
Proj ets d' investissement 
financés par la Banque 
Mondiale 
Réussite (performance) des 
proj ets d'investissement 
financés par la Banque 
Mondiale dans la région 
MENA 
Évaluation économétrique basée sur un modèle 
non linéaire permettant d'identifier la 
significativité de caractéristiques propres au 
projet et au pays dans la détermination de la 
réussite des projets d'investissement financés 
par la Banque Mondiale dans la région MENA. 
Caractéristiques propres au projet (le secteur 
d'activité, la durée, et le volume des 
investissements) 
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Caractéristiques propres au pays (le 
niveau de corruption, le taux de 
croissance du PŒ réel par habitant) 
1.5- Objectifs et questions de recherche 
Les objectifs de notre recherche sont au nombre de trois. 
1) D'abord, nous procédons à l'identification des caractéristiques propres à un projet 
d'investissement pouvant influencer la performance (réussite/succès) de ce dernier (le 
secteur d'activité, la durée, et le volume des investissements). 
2) Ensuite, nous cernons les caractéristiques propres à un pays ayant un effet potentiel sur 
la performance des projets réalisés dans ce dernier (le niveau de corruption, le taux de 
croissance du PIB réel par habitant). 
3) Troisièmement, nous voulons évaluer empiriquement la significativité statistique des 
déterminants de succès des projets d'investissement financés par la Banque Mondiale 
dans un ensemble de pays de la région MENA. À ce niveau, nous distinguons entre les 
déterminants spécifiques au projet (le secteur d'activité, la durée, et le volume des 
investissements), et les caractéristiques propres au pays, notamment les facteurs 
institutionnels et économiques (le niveau de corruption, le taux de croissance du PIB 
réel par habitant). Dans la même veine, nous souhaitons mesurer les effets marginaux 
des déterminants significatifs (identifiés précédemment) de la réussite d'un projet. 
Enfin, nous procédons à la décomposition de la variance afin d'identifier la contribution 
relative d'un groupe de variables (les caractéristiques propres au projet versus les 
caractéristiques propres au pays) dans la variance totale de la réussite d'un projet. 
Ces trois objectifs seront atteints lorsque nous aurons répondu aux questions de recherche 
suivantes: 
a) Quelles sont les caractéristiques propres à un projet d'investissement pouvant 
affecter sa performance? 
b) Quelles sont les caractéristiques propres à un pays pouvant avoir un effet sur la 
rentabilité des investissements engagés à cet endroit? 
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c) Laquelle (lesquelles) des caractéristiques propres au projet (le secteur d 'activité, la 
durée, et le volume des investissements) affecte(nt)-elle(s) significativement la 
réussite d'un projet? 
d) Laquelle (lesquelles) des caractéristiques propres au pays (le niveau de corruption, 
le taux de croissance du PIB réel par habitant) affecte(nt)-elle(s) significativement 
le succès d'un projet? 
e) Quel est l'effet marginal (sur la réussite d'un projet) d'un déterminant donné (le 
secteur d'activité, la durée, le volume des investissements, le niveau de corruption, 
le taux de croissance du PIB réel par habitant)? 
f) Globalement, lequel des groupes de variables (les caractéristiques propres au projet 
versus les caractéristiques propres au pays) contribue le plus à la variance totale de 
la réussite d'un projet? 
Le tableau suivant résume les objectifs de notre travail, ainsi que les questions de recherche 
qui en découlent: 
Tableau 1 : Objectifs et questions de recherche 
Objectifs Questions de recherche 
01- Identifier les caractéristiques propres à QR1- Quelles sont les caractéristiques propres à un 
un projet d'investissement ayant un effet projet d'investissement pouvant affecter sa 
potentiel sur la rentabilité de ce dernier performance? 
02- Identifier les caractéristiques propres à QR2- Quelles sont les caractéristiques propres à un 
un pays pouvant aVOIr un effet sur la pays pouvant avoir un effet sur la rentabilité des 
rentabilité des projets d'investissement investissements engagés dans ce dernier? 
réalisés dans ce dernier. 
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03.1- Evaluation empmque de la QR3.1.1- Laquelle (lesquelles) des caractéristiques 
significativité statistique des déterminants de propres au projet (le secteur d'activité, la durée, et le 
succès des projets d'investissement financés volume des investissements) affecte(nt)-elle(s) 
par la Banque Mondiale dans un ensemble de significativement le succès d'un projet? 
pays de la région MENA. QR3.1.2- Laquelle (lesquelles) des caractéristiques 
propres au pays (le niveau de corruption, le taux de 
croissance du PIB réel par habitant) affecte (nt)-
elle(s) significativement le succès d'un projet? 
03.2- Quantification des effets margmaux QR3.2- Quel est l'effet marginal (en terme de succès 
des déterminants significatifs (identifiés au d'un projet) d 'un déterminant donné (le secteur 
niveau de l'objectif 3.1) sur le succès d'un d' activité, la durée, le volume des investissements, le 
projet niveau de corruption, et le taux de croissance du PIB 
réel par habitant)? 
03.3- Identifier la contribution relative d'un QR3.3- Globalement, lequel des groupes de 
groupe de variables (les caractéristiques variables (les caractéristiques propres au projet 
propres au projet versus les caractéristiques versus les caractéristiques propres au pays) qui 
propres au pays) dans la variance totale de la contribue le plus à la variance totale de la réussite 
réussite d 'un projet. d 'un projet? 
1.6- Périmètre de l'étude 
Notre recherche porte sur l 'évaluation ex post des déterminants de succès des projets 
d'investissement financés par la Banque Mondiale dans un ensemble de pays de la région 
MENA. Nous nous limitons donc à l'évaluation postérieure à la réalisation des projets. 
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Dans un monde idéal, nous aurions aimé faire le même exercice pour la phase ex ante, ainsi 
que durant le processus de mise en place des projets. Malheureusement, les données 
disponibles ne permettent pas de le faire. 
Aussi, il est important de préciser dès le début que le choix des variables (le secteur 
d'activité, la durée, le volume des investissements, le niveau de corruption, le taux de 
croissance du PIB réel par habitant) est dicté par la disponibilité des données. En effet, 
d'autres variables liées aux caractéristiques propres au projet (exemple : présence ou non 
d'une supervision lors de la réalisation du projet) et/ou aux caractéristiques propres au pays 
(exemple: efficacité des institutions, taille du secteur public) auraient dues être 
considérées. Malheureusement, ces données sont soit inexistantes, soit manquantes pour la 
plupart des années de l'étude. 
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2. LA REVUE DE LITTÉRATURE 
2.1- La gestion de projet en contexte public 
Depuis la fin des années 1970, les gouvernements se sont intéressés à la gestion de projet. 
Cependant, malgré les mutations qui ont marqué cette époque en terme de gouvernance du 
secteur public, des lacunes considérables en matière d'efficience et de performativité des 
grands projets publics ont été soulevées. Parmi ces lacunes, on retrouve notamment le 
dépassement de coûts, les retards de livraison ainsi que d'autres problèmes rencontrés tout 
au long de la réalisation de ces projets (Mazouz, 2017). Ces lacunes justifient en partie 
l'intérêt que démontre les gouvernements à la gestion de projet. 
En outre, les fmances publiques se caractérisent, de plus en plus, par des prévisions 
budgétaires pessimistes. Il en a résulté un souci de rationaliser les dépenses publiques, et 
ce, en priori sant une gestion axée sur les résultats. Dans ces circonstances, le recours à la 
gestion de projet est devenu indispensable (Mazouz, 2017). 
Un troisième facteur permettant de justifier l ' intérêt suscité par les organisations 
gouvernementales à la gestion de projet est la rareté des ressources. Véritablement, 
l'accélération technologique, de plus en plus accentuée, engendre un besoin additionnel en 
matière des ressources financières et organisationnelles, et ce, dans un souci de 
performance et d ' efficacité des projets menés dans le contexte public. 
Enfin, la réforme profonde du système de gouvernance publique, qu ' a connue plusieurs 
pays, est aussi un facteur important dans la justification de l'importance de la gestion de 
projet dans un contexte public. À ce niveau, les exigences en termes de transparences et de 
satisfaction des citoyens ont en sorte que le secteur public fasse, de plus en plus, recours à 
la gestion de projet. 
Par ailleurs, il est important de souligner qu'au mOInS deux facteurs empiètent sur 
l' efficacité de la gestion de projet en contexte public, à savoir : 
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./ L'organisation bureaucratique: on note ici la lourdeur des procédures 
administratives qui caractérisent la gestion des projets dans un contexte public . 
./ Le problème d'aléa moral qui peut cautionner l'efficacité et la rentabilité des 
projets publics, puisque la plupart de ces derniers sont financés en partie ou en 
totalité à travers l'argent des contribuables. Le gestionnaire en contexte public a 
toujours la possibilité de refiler aux contribuables les conséquences financières 
d'un projet qui a échoué. En d'autres termes, le gestionnaire en contexte public 
n'est pas contraint à internaliser les conséquences financières d'un échec. 
2.2- Les spécificités organisationnelles des projets dans le contexte public 
Ces spécificités touchent l'ensemble des processus de la gestion de projet, et ce, à 
commencer par la sélection des projets à leur finalisation, tout en passant par la 
structuration organisationnelle, la planification, le pilotage et la mobilisation des équipes 
de projet. Inspiré de Mazouz (2017), le tableau 2 permet de résumer ces spécificités 
conditionnellement à chacune de ces phases : 
Tableau 2 : Projets publics et spécificités organisationnelles selon les phases 
Phases du pro.iet Spécificités organisationnelles 
La sélection ./ La décision sont fortement 
centralisées 
./ Les rôles et responsabilités sont 
amplement hiérarchisés 
./ Le mode d'action est multiple 
(pluralité d'actions) 
./ Les protocoles entourant des 
relations intra et inter 
organisationnel sont assez 
contraignants 
La structuration ./ La budgétisation annuelle des 
projets, qui est très détaillée (par 
fonction et par activité), écarte toute 
souplesse au moment de 
l' opérationnalisation du projet 
(contraintes budgétaires à respecter) 
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./ Le contraintes institutionnelles liées 
aux échéances électorales, aux 
consultations pré-budgétaire, aux 
délais requis pour remettre les 
rapports . .. etc . 
La planification ./ Incompatibilité des logiques 
techniques et politiques 
./ Un nombre assez élevé 
d'intervenants jumelé avec la 
pluralité des juridictions 
./ L'implication et l'intérêt des élus 
politiques demeure un enjeu 
important 
./ La lourdeur bureaucratique et ses 
effets sur l'avancement des 
procédures 
Exécution et clôture ./ La qualité du leadership est souvent 
. . 
un enjeu majeur 
./ La culture bureaucratique et 
hiérarchique, qui caractérise la 
sphère étatique, se traduit souvent 
par des enjeux considérables en 
termes de la constitution et la 
mobilisation des équipes de projet 
Pilotage informatisé de projets ./ Les critères de réussite ou d'échec 
des projets ne sont pas toujours bien 
défmis 
./ Les systèmes d'information en 
contexte public ne sont pas toujours 
adaptés à la réalité managériale 
2.3- Les particularités sectorielles des projets menés en contexte public 
Les domaines de l'action publique sont multiples. En effet, les projets menés en contexte 
public touchent plusieurs secteurs et prennent différentes formes. Afin de bien gérés ces 
projets, la prise en considération de leurs particularités sectorielles est d'une importance 
capitale. Nous identifions sept domaines de l'action publique, à savoir : 
./ Les projets menés dans un contexte public international (PPD; 
./ Les projets de partenariat public-privé (PPP); 
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./ Les projets d'innovation managériale (PIM) ou de transformation organisationnelle 
(PTO) dans un contexte public; 
./ Les grands projets d'infrastructures publiques (GPI); 
./ Les projets publics municipaux (PPM); 
./ Les projets d'amélioration de la qualité des services publics (PAQSP); 
./ Les grands projets événementiels (GPE). 
Inspiré de Mazouz (2017), le tableau 3 présente, en fonction du domaine, les particularités 
des projets ainsi que le modèle de gestion approprié. 
Tableau 3 : Modèle de gestion selon le domaine des projets publics 
Domaine des projets Particularité Modèle de gestion 
publics approprié 
Projets menés dans un ./ En raison des Le modèle de gestion doit 
contexte public interférences être axé sur la volonté des 
international (PPI) géopolitiques et parties prenantes de 
géostratégiques, du développer une culture de 
chevauchement des collaboration, et ce, afin 
juridictions, et du de minimiser et prévenir 
choc des cultures, les les différends potentiels, 
rapports entre les ainsi que les risques 
parties prenantes d'ordre juridique et 
sont complexes politique 
Projets de partenariat ./ La dimension Le modèle de gestion doit 
public-privé (PPP) politique est assez prioriser la culture de 
présente communication, de 
./ Les objectifs sous- coordination et de 
jacents à ces projets confiance,etce,pourque 
ne sont pas toujours les deux parties (privé et 
bien cernés. Ces public) apprennent sur les 
objectifs sont contraintes du partenaire 
souvent variables et et réussissent la gestion 
sujet à un revirement des enjeux émergents du 
terrain 
Projets d'innovation ./ Écarts significatifs Le modèle de gestion doit 
managériale (PIM) ou de entre les exigences incorporer les difficultés 
transformation fixées au moment de potentielles qui peuvent 
organisationnelle (PTO) la validation du émerger entre la validation 
dans un contexte public projet et la réalité du projet et le moment de 
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entourant sa sa réalisation. Aussi, 
réalisation. À titre l'évaluation du succès de 
d'exemple, une ces projets doit tenir 
transformation compte du fait que les 
organisationnelle dépenses qui en découlent 
peut paraître simple sont à court terme, alors 
au moment où on que les bénéfices 
décide de la réaliser. escomptés sont plutôt de 
Toutefois, on long terme. 
découvre durant sa 
réalisation qu'elle est 
complexe 
Les grands projets ./ Les impératifs de Le modèle de gestion doit 
d'infrastructures publiques réorganisation dictés être axé sur la rigueur 
(GPI) par la réalité méthodologique en terme 
engendrent un écart de la détermination du 
important par rapport niveau de participation 
aux eXIgences fmancière . Il faut s'assurer 
institutionnelles de que cette participation soit 
départ suffisante 
./ Montages financiers 
assez complexe 
./ Les acteurs 
impliqués sont 
multiples 
Projets publics ./ Ces projets peuvent En plus de l'efficience, le 
municipaux (PPM) impliquer les trois modèle de gestion doit 
niveaux du inclure l'importance de la 
gouvernement réceptivité sociale de ces 
(municipal, projets. 
provincial et 
fédéral). À cela 
s'ajoute les 
fournisseurs, les 








réalisation de ces 
projets. 
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Projets d'amélioration de ./ La présence d'un Le modèle de gestion doit 
la qualité des services arbitrage internaliser l'importance 
publics (P AQSP) considérable entre la d'un équilibre entre la 
capacité technique et satisfaction de la société 
financière dans son ensemble et celle 
d'accomplir ces du nombre restreint des 
projets et la bénéficiaires de ces 
perception positive projets. 
qu'accorde les 
usagers (citoyens et 
groupes d'influence) 
à ces derniers . 
Les grands projets ./ Ces projets se Le modèle de gestion 
événementiels (GPE) distinguent par leur approprié doit mettre 
caractère évolutif qui l'accent sur l'importance 
touche à la fois la du transfert des pouvoirs 
structure entre les équipes 
organisationnelle et impliquées dans ces 
les compétences. projets. De plus, ce 
modèle doit tenir compte 
des changements 
potentiels non anticipés au 
niveau des compétences 
mobilisées pour la 
réalisation de ces projets. 
Dans ce qUI suit, nous allons porter une attention particulière aux projets publics 
d'investissement. Dans un premier temps, nous discutons des mesures et des défis 
entourant la rentabilité de ces projets. Ensuite, nous nous attardons sur les déterminants 
micro et macro de la rentabilité de ces projets d'investissement. 
2.4- La rentabilité des projets d'investissement: mesures et défis 
Plusieurs études ont tenté de mesurer l'impact sur la croissance économique de l'aide 
extérieure destinée à la réalisation des projets. Basées sur des séries chronologiques et des 
données transversales, ces études ont influencé la prise de décision et la performance 
économique des pays bénéficiaires (Burnside & Dollar 1997, Dollar & Svensson 2000, 
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Dollar & Levin 2005). Les résultats de ces études utilisant au mIeux des données 
macroéconomiques indiquent des résultats mitigés par pays et au fil du temps. 
Selon Rajan et Subramanian (2005), les résultats de ces études sont sujets à différents types 
de biais, notamment la sensibilité aux méthodes d'estimation. En effet, ces résultats ne sont 
pas robustes à l'utilisation d'autres méthodes d'estimation, à l'inclusion d'autres pays dans 
l'échantillon et aux changements dans la période couverte par ces études. 
Afin de surmonter ces lacunes, certains auteurs ont tenté d'établir l'impact de l'aide au 
développement destinée à la réalisation des projets d' investissement, et ce, en se 
concentrant au niveau micro (c'est-à-dire en se focalisant sur chaque projet 
individuellement). La plupart de ces études ont documenté une relation positive entre le 
volume de l'aide au développement destinée à la réalisation des projets d'investissement et 
la réussite des projets. Toutefois, les résultats obtenus ne sont pas agrégés au niveau 
national. Cependant, plusieurs de ces études ont souligné qu'il est très difficile de parvenir 
à un consensus sur la signification et la mesure du concept succès d 'un projet. Kilby (2000) 
a soutenu l'idée que la performance ou le succès du projet, qui mesure la contribution nette 
du projet à l'économie, ne peut être pleinement évalué tant que tous les coûts et avantages 
du projet ne sont pas entièrement réalisés. Cela nécessite une collecte systématique de 
données même après la fin d'un tel projet. De plus, pendant la phase de mise en œuvre et 
d'achèvement immédiat d'un projet, la performance du projet ne peut être évaluée que sur 
la base des résultats attendus ou de la solidité des aspects techniques relatifs à la conception 
et à la livraison. C'est le cas des évaluations de type formatives. 
Afm de surmonter les lacunes citées précédemment, de nombreux travaux ont fait appel à 
des données secondaires et à des études de cas réalisées par des gestionnaires de projets et 
des évaluateurs externes à l'entreprise (indépendants). Deininger, Squire et Basu (1998) 
ont effectué une étude qui consiste à déterminer l'impact du travail analytique (tel que 
l'analyse économique par pays, les conseils) sur la performance des projets. Les résultats 
de cette recherche ont confirmé que les études analytiques (travail économique et sectoriel) 
alimentent la conception du projet et engendrent un impact positif et significatif sur la 
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qualité des projets réalisés par des prêts accordés par la Banque mondiale. Par ailleurs, les 
auteurs ont souligné que des niveaux plus élevés de ressources consacrées à la supervision 
et à la préparation impactent négativement la réussite du projet. En revanche, Kilby (2000) 
et Dollar et Levin (2005), pour le cas des projets financés par la Banque mondiale, ont 
constaté qu'une supervision précoce avait un impact positif sur la performance. 
2.5- Les déterminants micro et macro de la rentabilité des projets d'investissement 
Mubila, Lufumpa et Kayizzi-Mugerwa (2000) ont étudié les facteurs de succès des projets 
financés par la Banque Africaine de Développement, et ce, durant la période pré-1995. 
Cette analyse porte sur un échantillon qui couvre 146 projets. Les résultats de cette 
recherche ont supporté l'idée qu'un bon environnement politique, mesuré par les taux de 
croissance économique, l'inflation et le niveau de développement du pays, représentent un 
facteur important de réussite du projet. Les résultats de ces chercheurs ont aussi mis 
l'accent sur certaines caractéristiques propres des projets qui sont des déterminants 
important de leur succès. Plus précisément, on identifie la taille et le secteur d'activité du 
projet. 
Limodio (2011) a examiné les variables explicatives du succès des projets d'infrastructure 
réalisé dans plusieurs pays et financés par la Banque mondiale. Ces projets sont réalisés au 
cours de la période 1979-2008 et sont au nombre de 1912 projets. Parmi les variables de 
contrôle utilisées dans cette étude, on retrouve la taille moyenne normalisée du projet, le 
produit intérieur brut par habitant, l'indice d'infrastructure, un indice permettant de qualifié 
le système politique (démocratie versus un régime dictatorial), la stabilité 
gouvernementale, la qualité des institutions (transparence des administrations, efficacités 
du système judiciaire), le niveau de corruption, les tensions ethniques, ainsi que les conflits 
externes. Les résultats de cette étude ont révélé que le succès des projets d'infrastructure 
dépendait principalement de la qualité de la mise en œuvre. 
De la même veine, Chauvet et al. (2010) ont étudié l'efficacité des transferts qu'on accorde 
aux pays sortant d'une période conflictuelle (instabilité politique, guerre civile ... etc). Cette 
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efficacité est jugée à travers le succès des projets financés par ces transferts. Les résultats 
ont mis en lumière la prévalence de la paix comme un facteur qui affecte positivement la 
probabilité associée au succès des projets. Plus précisément, les auteurs ont documenté que, 
durant les périodes post-conflit, les projets reliés aux secteurs du transport et du 
développement urbain avaient plus de succès. Par ailleurs, les projets relatifs au secteur de 
l'éducation sont moins performants et requièrent des efforts de supervisions plus ciblés. 
Aussi, les résultats ont mis en lumière l'importance du temps de mise en œuvre d'un projet. 
Plus ce temps dépasse ce qui est prévu, plus la probabilité de succès est faible. Enfin, les 
auteurs ont souligné l'importance d'une préparation et supervision adéquates comme 
facteurs affectant significativement et positivement la probabilité de réussite d'un projet. 
Dans la même ligne des idées, Denizer, Kaufrnann et Kraay (2011) ont mesuré les 
corrélations statistiques entre la performance d'un projet et ses déterminants. Les autres 
ont considéré les micro-déterminants tels que la taille du projet, le secteur d'activité et la 
durée du projet. Par ailleurs, les macro-déterminants qui ont été pris en compte dans cette 
étude tels que la qualité des politiques économiques et des institutions. L'étude a porté sur 
6000 projets financés par la Banque du Mondiale au cours de la période 1983-2009. Les 
résultats de l'étude ont souligné que le succès des projets financés varie considérablement 
à l'intérieur des pays qu'entre les pays. Plus précisément, il ressort que la taille des projets, 
l'étendue de la supervision du projet et les retards dans l'évaluation expliquent grandement 
l'hétérogénéité intra-pays qui est relative au succès des projets. De plus, l'étude a mis au 
clair le rôle important que joue la qualité des pratiques de gestion adoptées par les 
gestionnaires dans la réussite des projets financés par la Banque Mondiale durant la période 
de l'étude. Finalement, les auteurs ont conclu que l'aide accordée par la Banque Mondiale 
aux pays dotés de meilleures politiques et institutions est relativement plus efficace, 
puisque le taux de succès des projets réalisés dans ces pays est aussi relativement plus 
élevé. 
En conclusion, la littérature existante est convergente dans le sens où elle permet 
d'identifier des déterminants communs à la réussite des projets, et ce, indépendamment des 
créanciers et/ou de l'origine de l'aide (projets financés par la Banque Mondiale versus 
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projets financés par la Banque Africaine de développement). En outre, cette littérature 
souligne l'importance relative des caractéristiques propres aux proj ets (conception, taille, 
durée et secteur), ainsi que celle des facteurs touchant l'environnement macroéconomique 
des pays, tels que l'efficacité des politiques économiques et la capacité institutionnelle de 
chaque pays, les efforts de suivi, la stabilité politique et la paix sociale. Toutefois, il est 
d'une importance capitale de mentionner que les études existantes ne se sont pas intéressées 
aux projets réalisés exclusivement dans les pays de la région MENA. Ainsi, au meilleur de 
nos connaissances, notre étude apporte une contribution empirique significative en se 
concentrant sur les projets financés par la Banque Mondiale uniquement dans les pays de 
la région MENA. 
Notre intérêt pour la région MENA s'explique, entre autres, par le fait que plusieurs pays 
de cette région étaient historiquement caractérisés par une grande instabilité politique qui 
était un enfreint à l'investissement. Tout récemment, depuis le printemps arabe, qui a 
débuté fm 2010, certains pays de cette région ont dû faire face à une grande perturbation 
sociale causée par un taux de chômage élevé et une énorme inégalité économique. Pour 
plusieurs de ces pays, ces conditions ont entraîné une érosion de la confiance des 
investisseurs et nuit aux perspectives économiques de ces pays. 
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3- LA MÉTHODOLOGIE 
3.1- Motivation du choix du modèle empirique 
Notre étude se base sur l'estimation d'un modèle non-linéaire afin d'identifier les 
déterminants les plus importants de la réussite des financés par la Banque Mondiale dans 
la région MENA. Plus précisément, nous proposons l'estimation d'un modèle probit. Dans 
un premier temps, et dans le but de justifier le choix de ce modèle économétrique non-
linéaire, nous souhaitons mettre l'accent sur les limites de l'usage d'un modèle linéaire 
simple dans le contexte de notre étude. Plus précisément, ces limites sont au nombre de six. 
D'abord, un modèle linéaire met en relation une variable dépendante Yi et un ensemble de 
variables indépendantes Xi> et ce, selon l'équation suivante: 
y:. = X-f3 + Il . l l t""l, 
Où f3 est un vecteur de paramètres qui captent la corrélation entre la variable dépendante 
et les variables indépendantes. /li correspond à une perturbation stochastique (terme 
aléatoire). Toutefois, dans le contexte de notre étude, l'usage de ce modèle est incohérent 
du moment que Yi est un phénomène qualitative (réussite versus l'échec d'un projet), alors 
que Xi est un phénomène quantitatif. 
Deuxièmement, le codage de la variable Yi est purement arbitraire (0 pour dénoter un échec 
et 1 pour souligner la réussite). Dans un modèle linéaire, les résultats empiriques vont 
changer dès que l'on modifie le codage (2 pour dénoter un échec et 3 pour souligner la 
réussite). 
Troisièmement, l'estimation du modèle linéaire se base sur la méthode des moindres carrés 
ordinaires qui consiste à trouver la droite de régression qui décrit le mieux le nuage de 
points associé aux données. Techniquement, cette méthode consiste à minimiser la somme 
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des carrés des erreurs. Puisque n'importe quel changement dans le codage de la variable Yi 
se traduit par un changement dans l'erreur Ili (et donc dans la somme des erreurs au carré), 
il en découle que les résultats de cette minimisation varie substantiellement à chaque fois 
que le codage de li sera modifié arbitrairement. 
Quatrièmement, dans le cadre d'un modèle linéaire, le terme d'erreur (Ila suit une 
distribution continue (par exemple, une distribution normale). Dans le contexte de notre 
étude, puisque les valeurs possibles de la variable li sont au nombre de deux (1 si le projet 
est un succès et 0 si c'est un échec), il en découle que la distribution du terme d 'erreur (Ila 
est discrète et ne peut en aucun cas être continue. 
Cinquièmement, sous l'hypothèse que la moyenne des erreurs est nulle E(lli) = 0, il est 
possible de vérifier que l'usage d'un modèle linéaire aboutit au résultat suivante : 
X-f3 = p. 1 li 
Où Pi est la probabilité qu'un projet réussisse. Ce dernier résultat (Xif3 = pa est 
incohérent puisque Pi est bornée à 1, alors que Xif3 peut, théoriquement, admettre n'importe 
quelle valeur. 
Finalement, on peut vérifier que les écarts-types des paramètres f3 seront biaisés lorsque 
qu'une méthode linéaire est utilisée afin d'évaluer une modèle où la variable dépendante 
est qualitative (réussite versus échec; 0 versus 1). Ce biais découle du fait que le terme 
d'erreur du modèle estimé est hétéroscédastique, alors qu'il devrait être homoscédastique. 
Dans ces circonstances, l ' inférence statistique (exemple: tester laquelle des variables 
explicatives est statistiquement significative) n'est plus valide en raison du biais qui 
entoure les écarts-types des paramètres f3 estimés. 
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3.2- Présentation du modèle empirique 
Soit l'i est une variable permettant de mesurer la performance ex post d'un projet. Plus 
précisément: 




Nous considérons que la réalisation de chacune des éventualités (la performance ex post 
d'un projet) dépend de la performance ex ante (Yi*) de ce projet, qui pourrait être en-deçà 
ou au-delà d'un certain seuil (la. Cette performance ex-ante est une variable latente (non 
observable et continue) qui dépend d'un certain nombre de variables explicatives (Xi)' 
telles que les caractéristiques propres d'un projet (le secteur d'activité, la durée, et le 
volume des investissements) et les caractéristiques propres au pays (le niveau de 
corruption, le taux de croissance du PIB réel par habitant). Ainsi, le modèle économétrique 
se présente comme suit: 
Où, 
Et, 
y:. = p, 
1 la, 
si y:.* > l· 1 - 1 
sinon, 
Y* = X·f3 + fJ.. 1 1 li 
Il est clair que le modèle empirique que nous proposons est à observabilité partielle, ce qui 
est cohérent avec le phénomène étudié dans le cadre de notre recherche. En effet, la 
performance d'un projet est par construction un phénomène qui n'est pas entièrement 
observable. 
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Avant de procéder à l'estimation des paramètres du modèle (P et a) , il faut d'abord établir 
la vraisemblance de chacune des éventualités, et ce, pour chacune des observations (N). 
Analytiquement, il est possible de vérifier que la probabilité de réalisation de chacune des 
éventualités s'écrit comme suit: 
P(Yi = 1) = Pi = 1- Fei -aXdJ ) , 
et 
P(rt = 0) = 1- Pi = Fei -aXdJ ). 
li-XiP -t2 
Il est à rappeler que F (li-Xiii) = J-u- ~ e-2-dt correspond à la fonction de répartition 
rI -()() v2rr 
lorsque le terme d'erreur est normalement distribué. Enfin, la fonction de vraisemblance 
du modèle s'établit comme suit: 
L = np·n1-p. l li 
Ou encore, 
Il est à préciser que l'estimation de L par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) 
mène à des estimés (~) qui sont biaisés, puisque certaines hypothèses de Gauss-Markov 
sous-jacentes au modèle linéaire ne sont pas validées. Afin de palier à ce problème, il est 
recommandé d'utiliser la méthode du maximum de vraisemblance. L ' intuition derrière 
cette méthode consiste à trouver les valeurs estimées de (~) qui maximisent la fonction de 
vraisemblance L. 
23 
4- LES DONNÉES ET LES RÉSULTATS 
D'abord, cette section permet de décrire en détails la base des données utilisées. Ensuite, 
les résultats empiriques sont présentés et discutés. Ces résultats se rapportent à : 
./ L'analyse statistique (descriptive) des données; 
./ L'estimation du modèle probit décrit précédemment 
4.1- Description des données 
Les données utilisées dans notre travail portent sur 692 projets d'investissement financés 
par la Banque Mondiale durant la période 1948-2011. Ces projets sont réalisés dans Il 
pays de la région MENA, à savoir: Algérie, Égypte, Iran, Irak, Jordanie, Liban, Maroc, 
Oman, Syrie, Tunisie, et Yémen. 
La variable dépendante (appelée aussi variable expliquée) de notre étude mesure 
l'appréciation ex post des projets. Il s'agit d'une variable qualitative dont la valeur varie 
de 1 à 63. Plus précisément, la signification de ces valeurs est telle que: 
./ 6: l'appréciation quant à la réussite du projet est très satisfaisante; 
./ 5: l 'appréciation quant à la réussite du projet est modérément satisfaisante; 
./ 4: l'appréciation quant à la réussite du projet est satisfaisante; 
./ 3: l'appréciation quant à la réussite du projet est insatisfaisante; 
./ 2: l'appréciation quant à la réussite du projet est modérément insatisfaisante; 
./ 1: l'appréciation quant à la réussite du projet est très insatisfaisante. 
Les variables indépendantes (appelées aussi variables explicatives) de notre étude peuvent 
être répertoriées selon deux catégories. La première catégorie est spécifique aux 
3 Pour certains projets, l'évaluation n'a pas été effectuée. La valeur « n.a » est attribuée. 
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caractéristiques propres des projets examinés, alors que la deuxième catégorie est relative 
aux caractéristiques propres des pays dans lesquels ces projets sont réalisés. 
Les variables indépendantes de la première catégorie sont au nombre de trois : le secteur 
d'activité, la durée du projet et le montant alloué pour la réalisation du projet. Dans ce qui 
suit, nous définissons chacune de ces variables : 
./ Le secteur d'activité: la nature des projets examinés dans notre travail est très 
hétérogène. En effet, ces projets sont relatifs à 13 secteurs d' activité/catégories, à 
savoir: les réformes économiques, le secteur de l'énergie et des mines, le secteur 
de l ' éducation, le développement du secteur financier et privé, le secteur de la santé, 
le secteur du transport, les réformes liées à la protection sociale, le secteur de 
l'agriculture et le développement rural, les programmes d' infrastructures d' eau, les 
réformes liées à la gouvernance du secteur public, le secteur des technologies de 
l'information et des communications, le développement urbain, et le secteur de 
l'environnement. 
./ La durée du projet correspond au nombre effectif d 'années consacrées pour la 
réalisation d'un projet. La base de données brutes fournit l'information sur l'année 
du démarrage du projet ainsi que l' année durant laquelle la réalisation du projet a 
pris fin. Afin d'identifier la durée de la mise en place d'un projet, nous procédons 
par soustraire la première année de la dernière année . 
./ Le montant alloué au projet correspond à la somme d'argent effectivement engagée 
pour sa réalisation. Il s'agit du montant initial accordé qui est révisé après la fin des 
travaux. Cette variable est transformée en logarithme afin d'évacuer l ' effet 
d'échelle (les variables secteur d' activité et durée d'un projet sont à un chiffre alors 
que le montant alloué est mesuré en millions de dollars américains). 
La deuxième catégorie de variables indépendantes inclut le taux de croissance du PIB réel 
par habitant et l' indice de perception de la corruption. Alors que la première variable est 
de nature économique, la deuxième fait référence au contexte institutionnel qui caractérise 
les pays dans lesquels les projets sont réalisés . 
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L'indice de perception de la corruption mesure le niveau de corruption dans le secteur 
public du pays concerné. Les valeurs de cet indice varient entre 0 et 100. Selon sa 
compilation, la valeur de l'indice est inversement proportionnelle au niveau de corruption. 
En d'autres termes, une valeur proche de 0 signifie que l'environnement est très corrompu. 
Dans notre étude, l'environnement économique est mesuré par le taux de croissance du PIB 
réel par habitant. Le choix de cette variable se justifie d'abord par le fait que les études 
concernant la croissance économique à long terme se basent souvent sur cette variable. En 
effet, cette dernière permet une comparaison économique plausible entre les pays, 
puisqu'elle tient compte des différences en termes du coût de la vie et de la croissance 
démographique. Finalement, cette variable permet aussi une comparaison plausible du 
niveau de vie à travers les pays, puisqu'elle est positivement corrélée avec des phénomènes 
étroitement liés au niveau de vie, tels que l'espérance de vie à la naissance et le niveau de 
scolarisation. 
Enfin, il est à préciser que les données relatives à la variable dépendante de l'étude et aux 
caractéristiques propres des projets considérés proviennent de la base de données IEG 
World Bank Projet Performance Ratings. Par ailleurs, les données relatives aux 
caractéristiques propres aux pays dans lesquels les projets sont effectués proviennent de 
deux bases de données différentes: l'indice de perception de la corruption est fourni par la 
base de données ONG Transparency International et le taux de croissance du PIB réel par 
habitant est obtenu à partir de la base de données World Development Indicators (WDI) de 
la Banque Mondiale. 
4.2- Résultats de l'examen statistique (descriptif) des données 
Avant d'examiner l'impact des différentes variables explicatives présentées précédemment 
sur la performance d'un projet (réussite versus échec), il est important de dresser un portrait 
statistique des données utilisées. 
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D'abord, la durée moyenne relative à l'exécution des projets examinés est de 7.8 années 
avec un écart-type de 2.5. Le financement moyen accordé est de 39,6 millions de dollars 
américains avec un écart-type de 49,8. À la lumière de ces statistiques, il apparaît 
clairement que la variable « montant alloué ou financement accordé» est plus volatile que 
la durée de l'exécution des projets. D'un point de vue économétrique, on peut s'attendre à 
ce que la variable « montant alloué ou financement accordé» soit à l'origine d'un problème 
d'hétéroscédasticité qu'il faut corriger au moment de l'estimation du modèle probit 
(section suivante). Le tableau 4 fourni l'information sur la durée moyenne de l'exécution 
des projets et le montant alloué moyen, et ce, par secteur d'activité/catégorie. 
Tableau 4 : Durée moyenne et montant moyen alloué par secteur/catégorie 
Secteur/catégorie Période Montant moyen alloué 
moyenne 
Réformes économiques 2,9 20 
Energie et mines 7,2 42 
Education 8,6 31,4 
Développement du secteur financier et privé 7,1 52,8 
Santé 8,7 21,7 
Transport 8 30,1 
Réformes liées à la protection sociale 7,6 52,7 
Agriculture et développement rurale 8,4 35,4 
Programmes d'infrastructures d'eau 8,1 39,2 
Réformes liées à la gouvernance du secteur public 6,3 48,3 
Technologies de l'information et des 7,4 39,7 
communications 
Développement urbain 8,4 46,3 
Environnement 8,7 7,3 
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À la lumière de ces dernières informations, nous constatons que la durée moyenne la plus 
courte (2.9 années) concerne l'exécution des projets liés à des réformes économiques. 
Toutefois, la fmalisation des projets liés au système éducatif, à la santé, au transport, au 
secteur de l'agriculture, aux infrastructures en eau, au développement urbain, et à 
l'environnement prend plus de temps (au-delà de 8 années). Quant au financement alloué, 
il ressort que les projets en lien aux réformes économiques bénéficient de la part la plus 
faible, soit 20 millions de dollars américains en moyenne. Par ailleurs, les projets associés 
au développement du secteur financier et privé reçoivent la contribution financière la plus 
importante, soit 52,8 millions de dollars américains. 
Le tableau 5 présente la répartition des projets selon les pays de l'échantillon. En d'autres 
termes, ce tableau rapporte la fréquence des projets par pays, relativement au total des 
projets: 
Tableau 5 : Fréquence des projets par pays 












Les informations du tableau précédent montrent que les pays de l'Afrique du Nord 
bénéficient, en général, de plus de projets d'investissement que les pays du Moyen Orient. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer une telle disparité. Nous citons, à titre d'exemple, la 
performance relative des pays de l'Afrique du Nord en terme de climat des affaires. À cela, 
nous pouvons ajouter le contexte géopolitique. En effet, les pays de l'Afrique du Nord, 
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notamment le Maroc et la Tunisie, ont historiquement su maintenir de très bonnes relations 
diplomatique avec le reste du monde, ce qui faciliterait grandement l'accès au financement 
étranger de divers projets auprès des organismes internationaux, tels que la Banque 
Mondiale. 
Dans la même veine, nous examinons, dans ce qui suit, la répartition de l'appréciation ex-
post des projets selon les pays. Le tableau 6 résume la distribution des appréciations pour 
les Il pays de l'échantillon: 
Tableau 6 : Fréquence des appréciations par pays 
1 2 3 4 5 6 N.A 
Évaluation 
Pays 
Algérie 5% 2% 44% 31% 13% 2% 3% 
Égypte 1% 2% 22% 58% 13% 2% 2% 
Iran 0% 4% 19% 65% 12% 0% 0% 
Irak 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
Jordanie 0% 3% 14% 65% 9% 6% 3% 
Liban 0% 0% 40% 50% 10% 0% 0% 
Maroc 2% 6% 16% 65% 9% 1% 1% 
Oman 0% 0% 0% 91% 9% 0% 0% 
Syrie 0% 0% 44% 39% 0% 0% 17% 
Tunisie 1% 2% 14% 71% 10% 1% 1% 
Yémen 2% 5% 18% 60% 12% 1% 2% 
Il est à rappeler que l'évaluation est faite selon un ordre croissant: la cote 1 dénote une 
appréciation très insatisfaisante, alors que la cote 6 représente une appréciation très 
satisfaisante. À l'exception de l'Algérie et la Syrie, la performance des projets réalisés dans 
les autres pays de l'échantillon est, en général, bien appréciée. Plus précisément, les 
appréciations qui varient de « satisfaisant» à « très satisfaisant» concernent plus de 50 % 
des projets exécutés dans tous les pays, à l'exception de l'Algérie et la Syrie. Ce même 
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constat peut être obtenu à partir du tableau 7. En effet, 75 % des projets financés dans les 
11 pays de l'échantillon sont cotés dans la fourchette de la satisfaction (très satisfaisant, 
modérément satisfaisant et satisfaisant), contre 25 % des projets qui sont jugés non 
satisfaisants (très insatisfaisants, modérément insatisfaisants et insatisfaisants). 
Tableau 7 : Analyse globale de la fréquence des évaluations 
Évaluation Fréquence (%) 
Très satisfaisante (6) 2 
Modérément satisfaisante (5) 11 
Satisfaisante (4) 62 
Insatisfaisante (3) 20 
Modérément insatisfaisante (2) 4 
Très insatisfaisante (1) 1 
Considérant l 'homogénéité de l'appréciation ex post des projets à travers les pays, il 
devient plus informatif d'examiner la distribution de la performance des projets à travers 
les secteurs, et ce, tous les pays confondus. Le tableau 8 fournit cette distribution: 
Tableau 8 : Fréquence des appréciations par secteur 
Secteur/catégorie Fourchette Fréquence 
(%) 
Réformes économiques Satisfaction (4,5 et 6) 93 
Insatisfaction (1, 2 et 3) 7 
Développement du secteur financier et privé 
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Programmes d ' infrastructures d'eau 
Réfonnes liées à la gouvernance du secteur 
public 





Satisfaction (4,5 et 6) 76 
Insatisfaction (1 , 2 et 3) 24 
Satisfaction (4,5 et 6) 66 
Insatisfaction (1 , 2 et 3) 34 
Satisfaction (4,5 et 6) 93 
Insatisfaction (1 , 2 et 3) 7 
Satisfaction (4,5 et 6) 89 
Insatisfaction (1 , 2 et 3) Il 
Satisfaction (4,5 et 6) 69 
Insatisfaction (1 , 2 et 3) 31 
Le tableau 8 nous permet de dégager deux conclusions importantes. D'abord, pour 
l'ensemble des secteurs, les projets réalisés représentent une réussite puisque la fréquence 
des appréciations se trouvant dans la fourchette de la satisfaction (très satisfaisant, 
modérément satisfaisant et satisfaisant) est toujours supérieure à 50 %. Par ailleurs, nous 
constatons que cette réussite est plus marquée pour certains secteurs que pour d'autres. À 
ce niveau, nous soulignons que, dans les secteurs « réformes économiques », «technologies 
de l'information et des communications », et « développement urbain », plus de 85 % des 
projets sont considérés comme des réussites, alors que seulement 57 % des projets réalisés 
dans le secteur de la santé ont réussi. Par conséquent, nous pouvons déduire que la 
variabilité de la performance ex post des projets peut être corrélée à la variabilité des 
secteurs d'activité. Techniquement, il faut s'attendre à ce que la variable secteur d'activité 
soit à l'origine d'un problème d'hétéroscédasticité lorsque le modèle probit sera estimé 
(section suivante). 
Sur le plan économique, il est possible de justifier la forte performance dans les secteurs 
tels que les réformes économiques, les technologies de l'information et des 
communications, et le développement urbain, par le phénomène de la décroissance de la 
productivité marginale. En effet, puisque ces économies émergentes ont un écart 
considérable à combler dans ces secteurs, chaque projet de plus dans ces derniers procure 
une productivité à la marge qui est importante. 
Enfin, et sur le plan technique, l'analyse statistique descriptive de nos données nous a 
permis de prévoir que les variables «montant alloué à chaque projet» et« secteur d'activité 
» peuvent être à l'origine de la non validité de l'hypothèse d'homoscédasticité de GAUS-
MARKOV (problème d'hétéroscédasticité lié à ces variables). Par conséquent, les écarts-
types des paramètres à estimer du modèle probit peuvent dépendre de dispersion dans ces 
deux variables. Afin de palier à ce problème d'hétéroscédasticité, l'estimation du modèle 
probit doit être effectuée en calculant les écarts-types robustes aux changements dans les 
variables «montant alloué à chaque projet» et « secteur d'activité ». 
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4.3- Résultats de l'estimation du modèle probit ordonné 
Dans ce qui suit, nous présentons et discutons les résultats relatifs à l 'estimation du modèle 
probit ordonné. À ce niveau, il important de préciser dès le départ que ce modèle est estimé 
sous trois versions. La première est telle que seules les caractéristiques propres des projets 
sont prises en compte à titre de variables explicatives. La deuxième version incorpore une 
variable indépendante additionnelle qui fait référence au cadre institutionnel qui caractérise 
le pays dans lequel le projet est réalisé. Cette variable est, tel que discuté précédemment, 
l'indice de perception de la corruption qui mesure le niveau de corruption dans le secteur 
public du pays concerné. La troisième version du modèle estimé inclut une variable 
explicative additionnelle qui fait référence à l ' environnement macroéconomique du pays 
dans lequel le projet est réalisé. Cette variable est le taux de croissance du pm réel par 
habitant. Les résultats de l' estimation de ces trois versions sont résumés au tableau 9. 
Tableau 9 : Résultats de l'estimation du modèle probit ordonné 
Variable Coefficient Écart- Wald Significativité Borne Borne 
type empirique inférieure à supérieure 
95% à95% 
Version 1 
Montant alloué 0,071 0,035 4,073 0,044 0,002 0,140 
Secteur d' activité 0,019 0,013 2,337 0,126 -0,005 0,044 
Période 0,012 0,019 0,400 0,527 -0,025 0,048 
Version 2 
Indice de 0,078 0,151 0,264 0,607 -0,219 0,374 
perception de la 
corruption 
Version 3 
Taux de 0,017 0,009 3,111 0,078 -0,002 0,035 
croissance du pm 
réel par habitant 
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D'abord, nous expliquons la structure du tableau 9. Les lignes du tableau 9 font références 
aux variables explicatives du modèle probit ordonné. La première colonne est relative à la 
variable indépendante étudiée. La deuxième colonne fournit l'information sur les valeurs 
des paramètres associés aux variables explicatives. La troisième colonne présente l'écart-
type des paramètres estimés. Il est important de rappeler que ces écarts-types sont robustes 
à l'hétéroscédasticité engendrée par les variables explicatives secteur d'activité et montant 
alloué. La quatrième colonne présente la statistique calculée du test Wald. La cinquième 
colonne présente la significativité empirique associé à ce dernier test. L 'hypothèse nulle 
associée à ce test est telle que le paramètre estimé est statistiquement nul. Ainsi, la variable 
explicative en question est statistiquement non significative. Par ailleurs, sous l'hypothèse 
alternative du test Wald, le paramètre estimé est statistiquement non nul, ce qui implique 
que la variable explicative concernée est statistiquement significative. Enfin, les colonnes 
6 et 7 présentent, respectivement, les bornes inférieures et supérieures de l'intervalle de 
confiance. Au seuil de confiance de 95 %, ces bornes mesurent les valeurs possibles qu'un 
paramètre estimé peut prendre. Il est à rappeler que l'information fournit par ces bornes est 
équivalente à celle obtenue à partir du seuil de significativité empirique. 
L'estimation de la version 1 confirme que le signe estimé du paramètre associé à la variable 
montant alloué au projet est positif. Puisque la réussite du projet (la variable dépendante) 
est mesurée en ordre croissant (1: le projet est très insatisfaisant; 6 : le projet est très 
satisfaisant), ce résultat suggère que la variable montant alloué exerce un effet positif sur 
l'appréciation ex post d'un projet: plus le montant alloué est élevé, plus la performance de 
ce dernier est meilleure. Puisque la variable montant alloué est exprimée en logarithme, le 
coefficient estimé de 0,071 s'interprète à titre d'élasticité. Ainsi, chaque million de dollar 
de plus investi fait augmenter la performance ex post d'un projet de 7,1 %. Ce résultat est 
conforme avec les prédictions empiriques de l'étude de Denizer, Kaufmann et Kraay 
(2011) qui suggère que la taille d'un projet (mesurée par le montant alloué) détermine 
grandement la réussite de ce dernier. Par ailleurs, sur le plan théorique, nous ne trouvons 
aucune théorie financière ou économique qui pennet de rationaliser ce résultat statistique. 
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Également, la version 1 du modèle estimé suggère que la nature du projet a un effet positif 
sur la réussite de ce dernier. En effet, la valeur estimée du paramètre associé à la variable 
secteur d'activité est positive et s'élève à 0,019. Afin de bien interpréter ce résultat, il faut 
d'abord se rappeler de la codification de la variable secteur d'activité. Sachant que les 
valeurs de 1 et 13 sont attribuées pour codifier, respectivement, les secteurs Réformes 
économiques et Environnement, il en découle que la performance d'un projet en 
environnement est, toutes choses étant égales par ailleurs, supérieure à celle d'un projet en 
réformes politiques. 
De plus, la durée de réalisation d'un projet semble exercer un effet positif sur la 
performance de ce dernier. Le coefficient associé à cette variable explicative est estimé à 
0,012. Ce résultat est confirmé par l'étude de Denizer, Kaufmann et Kraay (2011). 
L'intuition sous-jacente à ce résultat est la suivante. Plus la durée d'un projet est longue, 
plus qu'on se dote d'un mécanisme d'auto-apprentissage (learning-by-doing) permettant 
de corriger les imperfections observées, ce qui améliore la performance ex post de ce projet. 
Nous examinons maintenant l'effet du cadre institutionnel sur la performance des projets. 
L'estimation de la version 2 du modèle permet de conclure que la performance des projets 
est plus élevée dans un contexte moins corrompu. D'ailleurs, le coefficient relatif à la 
variable indice de perception de la corruption est positif et est estimé à 0,078. Il est 
important de se rappeler que la valeur de cet indice varie entre 0 et 100 et qu'elle est 
inversement proportionnelle au niveau de corruption. En d'autres termes, une valeur proche 
de 0 signifie que l'environnement est très corrompu. Ainsi, plus la valeur de cet indice est 
élevée, plus l'environnement institutionnel est épargné de corruption et plus la performance 
des projets est élevée. Ce résultat est conforme avec les prédictions de la littérature 
empirique (Dollar et Levin, 2005; Mubila, Lufurnpa et Kayizzi-Mugerwa, 2000). 
Afin de juger l'impact de l'environnement macroéconomique sur la performance ex post 
des projets, nous avons estimé une troisième version du modèle qui inclut le taux de 
croissance du PIB réel par habitant comme variable explicative. Les résultats de cette 
estimation suggèrent que le signe empirique du coefficient de cette variable est positif. La 
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valeur estimée de ce coefficient s'établit à 0,017. Il en découle donc qu'une croissance 
économique soutenable affecte positivement la performance d'un projet. Ce résultat est en 
ligne avec la prédiction théorique selon laquelle l'investissement est une variable pro-
cyclique, c'est-à-dire que l'investissement est plus attrayant lorsque le cycle 
macroéconomique est favorable (Burnside & Dollar 1997). Ce résultat fait l'objet d'un 
large consensus sur le plan empirique. En effet, ce même résultat a été mis de l'avant par 
plusieurs études empiriques (Denizer, Kaufmann et Kraay, 2011; Limodio, 2011 ; Mubila, 
Lufumpa et Kayizzi-Mugerwa, 2000). 
Dans ce qui suit, nous discutons la significativité statistique des effets marginaux (effets 
des variables explicatives sur la variable dépendante) discutés précédemment. Pour ce 
faire, nous examinons les deux hypothèses suivantes: 
L'hypothèse nulle (Ho) suggère que le coefficient associé à la variable explicative i est nul. 
Ainsi, l'effet marginal de cette variable sur la performance ex post d'un projet est non 
significatif sur le plan statistique. Par ailleurs, sous l'hypothèse alternative (HA)' cet effet 
est statistiquement significatif puisque la valeur du paramètre fJ, qui relie la variable 
explicative i à la performance ex post des projets (variable expliquée), est non nulle. 
À la lumière des informations du tableau 9, l'effet marginal de la variable montant al/oué 
est significatif au seuil de 5 %, alors que la variable taux de croissance du PIB réel par 
habitant exerce un effet marginal sur la performance ex post des projets qui est 
statistiquement significatif au seuil de 10 %. En effet, le seuil de significativité empirique 
associé aux variables montant al/oué et taux de croissance du PIB réel par habitant s'élève 
à 0,044 et 0,078 . Cette même conclusion peut être confirmée à travers l' examen des bornes 
inférieur et supérieur de l'intervalle de confiance (les colonnes 6 et 7 du tableau 9). 
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Par ailleurs, il est surprenant de constater que l'effet marginal de la variable indice de 
perception de la corruption est statistiquement non significatif. Ce résultat inattendu peut 
être expliqué de la manière suivante. D'abord, il faut se rappeler que cet indice mesure la 
perception de la corruption dans le secteur public seulement. Considérant le fait que le 
fonctionnement et la structure du secteur public des pays étudiés est très semblable, il en 
découle une grande homogénéité relative dans notre échantillon en terme de cet indice. 
L'examen statistique descriptif de ce dernier confirme cette homogénéité puisque son 
écart-type s'élève à 0,94. Par conséquent, le très peu de variabilité dans cet indice peut, en 
grande partie, être derrière sa non significativité statistique à titre de variable explicative. 
Au-delà de la significativité individuelle des variables explicatives, il demeure toujours 
important de juger la significativité globale du modèle estimé. En d'autres termes, nous 
souhaitons vérifier si les trois versions du modèle estimées et discutées précédemment sont 
globalement statistiquement significatives. Pour ce faire, nous devons utiliser le test du 
rapport de vraisemblance. Les hypothèses sous-jacentes à ce test sont les suivantes: 
Ho: fil = fi2 = fi3 ............. = fik = 0 
L'hypothèse nulle (Ho) est telle que tous les coefficients associés à toutes les variables 
explicatives sont conjointement nuls. Par conséquent, la performance ex post d'un projet 
devient totalement stochastique et le modèle déterministe estimé est globalement 
statistiquement non significatif. Toutefois, sous l'hypothèse alternative (HA)' les valeurs 
attendues de ces coefficients sont non nuls, ce qui implique la performance ex post d'un 
projet est en grande partie déterministe. Dans ce cas, nous concluons que le modèle estimé 
est globalement statistiquement significatif. 
Afin d'évaluer ces hypothèses, la statistique du test du rapport de vraisemblance (RV) doit 
être calculée. Analytiquement, cette statistique s'écrit comme suit: 
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Où LA mesure la vraisemblance du modèle évaluée sous l'hypothèse alternative (HA)' De 
même, La mesure la vraisemblance du modèle mesurée sous l'hypothèse nulle (Ho). La 
statistique du test du rapport de vraisemblance suit une distribution Khi-carré avec un 
degrés de liberté k qui correspond au nombre de variables explicatives du modèle. Les 
résultats de ce test sont montrés au tableau 10. 
Tableau 10 : Résultats du test du rapport de vraisemblance 
Modèle RV Significativité empirique 
Version 1 6,844 0,077 
Version 2 1,015 0,908 
Version 3 9,896 0,042 
Les informations du dernier tableau permettent de constater que la significativité empirique 
des versions 1 et 3 du modèle économétrique s'élèvent à 0,077 et 0,042, respectivement. 
Ces seuils étant inférieurs à.2.., nous parvenons donc à rejeter l'hypothèse nulle au seuil de la 
significativité de 10 %. À ce seuil, nous concluons que les versions 1 et 3 du modèle 
empirique sont globalement statistiquement significatives. 
Finalement, et dans le but de discriminer entre les trois versions, nous examinons la 
contribution relative des versions 2 et 3 par rapport à la version 1. Pour ce faire, nous 
mesurons la variation en pourcentage du Pseudo-R2 qui est engendrée par l'ajout des 
variables explicatives liées au contexte institutionnel et macroéconomique. 
Empiriquement, cette variation s'établit à 50 %. Il en découle que, relativement aux 
variables mesurant les caractéristiques propres des projets, l'ajout des variables décrivant 
les caractéristiques des pays dans lesquels les projets sont réalisés contribuent 
significativement à l'augmentation de la variabilité totale de la performance ex post de ces 
derniers. 
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En guise de conclusion, notre étude empirique suggère que la performance d'un projet 




Ce mémoire est une évaluation empmque des déterminants de succès des projets 
d'investissement réalisés par la Banque Mondiale dans un échantillon de pays de la région 
MENA. Au meilleur de notre connaissance, notre travail est le premier qui se concentre 
exclusivement sur cette région du monde. 
À la lumière des prédictions de la littérature empirique existante, nous avons proposé un 
modèle probit ordonné mettant en relation la performance ex post des projets et les 
caractéristiques propres à ces derniers. Notre modèle tient compte aussi de l ' importance du 
contexte institutionnel et macroéconomique dans la détermination d'une telle relation. 
En se basant sur des données relatives à 692 projets réalisés, au cours de la période 1948 -
2011, dans Il pays de la région MENA, nous avons conclu que les versions estimées de 
notre modèle sont, en général, globalement statistiquement significatives. De plus, 
l'estimation de notre modèle économétrique nous a permis de conclure que la taille et 
l'environnement macroéconomique des projets ont un effet positif et statistiquement sur la 
performance ex post de ces derniers. Il est à rappeler que la taille d 'un projet est mesurée 
par le montant alloué à ce dernier. Par ailleurs, l'environnement macroéconomique d'un 
projet est évalué à travers par le taux de croissance du PIB réel par habitant du pays dans 
lequel le projet est effectué. 
Du point de vue de l ' investisseur (bailleur de fonds) , les résultats de notre étude sont très 
importants, et ce, pour les raisons suivantes. D 'abord, ils suggèrent à l' investisseur que les 
projets de grandes envergures sont les plus performants . Aussi, ces résultats renvoient à 
l'investisseur un message clair selon lequel la performance des projets est positivement et 
significativement liée à la taille de l'économie. Ce message est très intuitif puisque, en 
général, les pays relativement riches ont une plus grande capacité à exécuter les projets 
d'investissement que les pays relativement pauvres. 
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Dans notre travail, la réussite d'un projet est mesurée à travers une variable qualitative dont 
la valeur la plus faible (1) signifie que la performance du projet est très insatisfaisante, alors 
que la valeur la plus élevée (6) dénote le contraire. Toutefois, il demeure toujours pertinent 
d'examiner cette performance sous un autre angle. À titre d'exemple, nous citons l'écart 
entre la durée prévue pour l'exécution du projet et la durée effective. Aussi, l'écart entre le 
montant prévu pour la réalisation du projet et le montant effectif. Malheureusement, la base 
de données utilisée pour la réalisation de notre travail ne fournit pas de telles informations. 
Il s'agit clairement d'une première limite de ce travail. 
Dans la même veine, tel que discuté dans la section 2.2 de ce mémoire, les spécificités 
organisationnelles d'un projet varient selon les différentes phases de ce dernier (la phase 
de sélection, la structuration, la planification, l'exécution et clôture, et le pilotage 
informatisé). Il est donc pertinent d'examiner les déterminants de réussite des projets par 
phase. Toutefois, les données utilisées dans ce mémoire ne fournissent aucune information 
sur la performance du projet selon les différentes phases de ce dernier. Il s'agit donc d'une 
deuxième limite de notre travail. 
Enfin, selon les enseignements de la section 2.3 de ce mémoire, les projets publics touchent 
7 domaines, et ce en allant des projets menés dans un contexte public international (PPI) 
jusqu'aux grands projets événementiels (GPE). Il serait donc intéressant d'examiner les 
déterminants de la réussite des projets publics par domaine. Les données utilisées dans 
notre travail sont exclusivement relatives aux PPI. Il s'agit ici de la troisième limite de ce 
mémoire. 
Comme piste de recherche future, nous suggérons de développer un modèle économique 
permettant de rationaliser un de nos résultats empiriques selon lequel le montant alloué à 
un projet affecte positivement et significativement la performance ex post de ce dernier. 
Au meilleur de nos connaissances, il n ' existe actuellement aucun modèle théorique 
permettant d'expliquer ce résultat. 
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